



Detalhamento descritivo de atividades realizadas

Registro das atividades executadas para correção do envio de mensagens automatizadas.

Problema inicial	O envio de mensagens automatizadas parou de funcionar no dia 17/03.
Entrega final	Realizada no dia 24/03.
Valor total pela correção	R\$ 3.000,00
Forma de pagamento	Valor total via Pix: 52.088.025/0001-92

Descrição geral

Após a identificação da interrupção no envio de mensagens automatizadas em 17/03, foi iniciado um processo técnico de investigação para localizar a origem da falha, avaliar o ambiente existente e definir a melhor abordagem para restabelecimento do serviço.

Durante a correção, além dos ajustes necessários para retomada do funcionamento, foi realizada a mudança completa do ambiente de automação, com recriação das funções de envio de mensagem originalmente executadas no Make para uma nova estrutura operacional em n8n.

Atividades realizadas e horas estimadas

Atividade	Horas estimadas	Observação
Investigação do problema	16h	Análise técnica do fluxo, checagem de integrações, testes de envio e identificação da causa da falha.
Correção do problema	8h	Ajustes necessários para restabelecer o funcionamento do envio automatizado de mensagens.
Mudança completa de ambiente, de Make para n8n	16h	Recriação das funções de envio de mensagem em novo ambiente, com testes e validações finais.

Total de horas estimadas	40h
--------------------------	-----



Condição comercial

O valor total pela correção, incluindo investigação, correção e migração completa do ambiente de automação, é de R\$ 3.000,00. O pagamento deverá ser realizado integralmente via Pix na chave 52.088.025/0001-92.

Status da entrega

A entrega final foi realizada no dia 24/03, contemplando o restabelecimento do processo de envio automatizado e a estruturação do novo ambiente de automação em n8n.

